



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 01.613.320/0001-80

OBJETO: CONSTRUÇÃO ORLA PORTO GRANDE		BDI		28.81%		DATA: NOVEMBRO 2021	
LOCAL: COMUNIDADE PORTO GRANDE				REF.: SEDOP: 03/21; SINAPI 02/2021			
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa (100%)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.769,95	R\$ 15.769,95	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	R\$ 2.888,95	R\$ 2.888,95	18,32			
	Mobilização e desmobilização de equipamentos - obra de pavimentação em bloco de concreto	R\$ 12.881,00	R\$ 12.881,00	81,68			
	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.119,85	R\$ 17.119,85	100,00			
2.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	R\$ 504,52	R\$ 504,52	2,95			
2.3	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5km	R\$ 8.183,92	R\$ 8.183,92	47,80			
2.4	Reaterro compactado	R\$ 5.308,00	R\$ 5.308,00	31,00			
2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 40/60 - exclusiva solo, escavação, carga e transporte. AF 11/2019)	R\$ 3.123,40	R\$ 3.123,40	18,24			
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 52.683,29			R\$ 52.683,29	100,00	
3.1	Blokrete sextavado e=10cm (incl. Colchao de areia e rejuntamento)	R\$ 52.683,29			R\$ 52.683,29	100,00	
4.0	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	R\$ 116.905,12	R\$ 58.452,56	50,00	R\$ 58.452,56	50,00	
4.1	Muro de arrimo	R\$ 116.905,12	R\$ 58.452,56	50,00	R\$ 58.452,56	50,00	
5.0	RAMPA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 53.375,92			R\$ 26.687,96	50,00	R\$ 26.687,96
5.1	Concreto armado FCK=35MPa c/forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. Lançamento e adensamento)	R\$ 48.143,01			R\$ 24.071,51	45,10	R\$ 24.071,51
5.2	Pedra preta (incl. Lançamento e adensamento)	R\$ 5.232,91			R\$ 2.616,45	4,90	R\$ 2.616,45
6.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TRAPICHE	R\$ 47.989,26	R\$ 47.989,26	100,00			
6.1	Escarificação das peças estruturais (Laje, viga, pilares)	R\$ 5.216,81	R\$ 5.216,81	100,00			
6.2	Armação p/ concreto	R\$ 7.604,94	R\$ 7.604,94	100,00			
6.3	Grauteamento das peças	R\$ 7.853,73	R\$ 7.853,73	100,00			
6.4	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	R\$ 807,66	R\$ 807,66	100,00			
6.5	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	R\$ 9.578,08	R\$ 9.578,08	100,00			
	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	R\$ 16.928,05	R\$ 16.928,05	100,00			
	EXECUÇÃO DO PASSEIOCANTEIRO	R\$ 13.886,62					R\$ 13.886,62
7.1	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m- c/ lâmina d'água	R\$ 1.188,97					R\$ 1.188,97
7.2	Execução do canteiro (incl. Plantio de grama, posteamento)	R\$ 1.315,33					R\$ 1.315,33
7.3	Execução de piso em concreto simples	R\$ 5.119,32					R\$ 5.119,32
7.5	Plantio de grama (incl. Terra preta)	R\$ 6.263,00					R\$ 6.263,00
8.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.450,76					R\$ 8.450,76
8.1	Limpeza geral e entrega da obra	R\$ 8.450,76					R\$ 8.450,76
	Porcentagem			43,75		25,00	
	Custo		R\$ 139.331,63		R\$ 137.823,81		R\$ 49.025,34
	Porcentagem Acumulada						
	Custo Acumulado		R\$ 139.331,63	43,75	R\$ 277.155,44	68,75	R\$ 326.180,77

São João da Ponta (PA); 3 de Novembro de 2021

Eng.º Civil Anderson Alves Oliveira
 Portaria: 052/2021-GPMSJP
 CREA-PA: 6600 D-PA
 SEMDUR- Secretaria Munic. de Infra e Desenv. Urbano

Anderson Alves Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 16600 D-PA

Rodrigo da Silva Coelho
 Rodrigo da Silva Coelho
 SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

Rodrigo da Silva Coelho
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
 Portaria Nº 031/2021 PMSJP
 CPF: 012.497.122-97

Floriane de Jesus Coelho
Floriane de Jesus Coelho
 Prefeito Mun. de São João da Ponta