



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 21/03/22

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 12.504,80	R\$ 4.168,27 33,33%	R\$ 4.168,27 33,33%	R\$ 4.168,27 33,33%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.039,04	R\$ 15.039,04 100,00%		
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA/RAMPA/QUADRA	R\$ 10.196,92	R\$ 10,196,92 100,00%		
04	CALÇADA DE PASSEIO	R\$ 76.523,96	R\$ 22.957,19 30,00%	R\$ 53.566,77 70,00%	
05	RAMPA DE CONCRETO	R\$ 37.165,46		R\$ 37.165,46 100,00%	
06	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 104.942,27	R\$ 41.976,91 40,00%	R\$ 31.482,68 30,00%	R\$ 31.482,68 30,00%
07	GUARDA CORPO - PÉS E TRAVESSAS	R\$ 22.060,98		R\$ 2.077,64 9,41%	R\$ 22.060,98 100,00%
08	LIMPEZA GERAL E ENGREGA DA OBRA	R\$ 6.925,46		R\$ 2.077,64 30,00%	R\$ 4.847,82 70,00%
TOTAL GERAL		R\$ 285.358,90	R\$ 94.338,33 33,06%	R\$ 128.460,82 45,02%	R\$ 62.559,75 21,92%
PORCENTAGEM					
TOTAL PARCIAL		R\$	R\$ 94.338,33	R\$ 128.460,82	R\$ 62.559,75
TOTAL ACUMULADO		R\$	R\$ 222.799,15	R\$ 222.799,15	R\$ 285.358,90

Eng.º Civil **Walter Rodrigues C. Virgulino**  
Portaria nº 0311/2022 - GPMS/JP  
CREA-PA: 13.293 - D / PA  
SEMDUR - Secretaria Municipal de Desenv. Urbano.

SEMDUR **Rodrigo da Silva Coelho**  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo  
Portaria Nº 0311/2021 PMS/JP  
CPF: 012.497.122-97

**Floriano de Jesus Coelho**  
Prefeito Mun. de São João da Ponta

