



IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:41.610.366/0001-10

CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 110V com sapatas
 Data de prego: SETEMBRO/2022 SEM desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.019,13	1,54%	100% 19.019,13					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 5.613,92	0,45%	81% 4.547,28	19% 1.066,64				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 181.610,69	14,67%		35% 63.563,74	35% 63.563,74	30% 54.483,21	-	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 50.676,72	4,09%			-	50% 25.338,36	50% 25.338,36	
6	ESQUADRIAS	R\$ 22.320,73	1,80%				50% 11.160,37	50% 11.160,37	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 434.151,81	35,07%			90% 390.736,63	10% 43.415,18		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.057,07	0,17%		100% 2.057,07				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 88.546,64	7,15%				50% 44.273,32	50% 44.273,32	

ENDEREÇO: RUA ARQUIMEDES ATAIDE, BAIRRO PADRE ANGELO MARIA DE BERNARD, EMAIL:GUAMACONTARUIDADE@HOTMAIL.COM- MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

LENYKER RANDERSON ALVES Assinado de forma digital por
 DE SOUZA,02305885229 LENYKER RANDERSON ALVES DE
 SOUZA,02305885229



IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:41.610.366/0001-10

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 110V com sapatas
 Data de prego: SETEMBRO/2022 SEM desoneração

10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 115.919,96	9,36%				50%	50%	
11	PINTURA	R\$ 143.347,03	11,58%				40%	40%	20%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 11.493,47	0,93%				50%	50%	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 18.070,54	1,46%				50%	50%	
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 14.695,56	1,19%					100%	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.808,84	0,87%				20%	80%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 790,12	0,06%				50%	50%	
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS (110V/220V)	R\$ 30.954,15	2,50%				50%	50%	
							15.477,08	15.477,08	-

Assinado de forma digital por
 LENYKER RANDERSON ALVES
 DE SOUZA:02305885229 / SOUZA:02305885229

ENDEREÇO: RUA ARQUIMEDES ATAIDE, BAIRRO PADRE ANGELO MARIA DE BERNARD, EMAIL:GUAMACONTAP@HOTMAIL.COM- MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA



IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:41.610.366/0001-10

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 110V com sapatas
 Data de prego: SETEMBRO/2022 SEM desoneração

18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 17.511,41	1,41%			100%	17.511,41		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 64.396,58	5,20%			30%		19.318,97	45.077,61
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.981,76	0,48%			100%			5.981,76

Valores totais	R\$ 1.237.966,13	100%	23.566,41	66.687,46	454.300,37	344.296,54	269.386,58	79.728,77
	1,90%	5,39%	36,70%	27,81%	21,76%	6,44%		
	1,90%	7,29%	43,99%	71,80%	93,56%	100,00%		

LENYKER
 RANDERSON ALVES
 DE
 SOUZA:02305885229

Assinado de forma digital por LENYKER RANDERSON ALVES DE SOUZA:02305885229

ENDEREÇO: RUA ARQUIMEDES ATAIDE, BAIRRO PADRE ANGELO MARIA DE BERNARD, EMAIL:GUAMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM- MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA